

Số: 31 /NQ-HĐND

TP. Trà Vinh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng hệ thống camera  
giám sát An ninh – Môi trường – Đô thị thành phố Trà Vinh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÀ VINH  
KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ 9**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

*Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh năm 2022 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân năm 2022;*

*Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 214/BC-ĐGS ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng hệ thống camera giám sát An ninh – Môi trường – Đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh tại Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đánh giá kết quả thực hiện**

1. Tán thành với nội dung Báo cáo số 214/BC-ĐGS ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng hệ thống camera giám sát An ninh – Môi trường – Đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh tại Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh với những đánh giá về kết quả đạt được sau đây:

Ủy ban nhân dân thành phố có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành thành phố tham mưu ban hành nhiều văn bản tổ chức, triển khai thực hiện Đề án; ban hành kế hoạch phân công từng thành viên tổ chức vận động kinh phí từ các doanh nghiệp, người dân đóng góp để thực hiện Đề án đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; chỉ đạo phối hợp triển khai lắp đặt camera giám sát An ninh – Môi trường – Đô thị trên các tuyến đường nội ô thành phố, tập trung các vị trí phức tạp về an ninh, trật tự an toàn giao thông, trật tự

đô thị, vệ sinh môi trường (giai đoạn 1 lắp đặt 120 camera tại 69 điểm trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường 1, 2, 3). Tổ chức đánh giá quá trình việc thực hiện Đề án và thống nhất chủ trương kết thúc Đề án.

**2. Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án xây dựng hệ thống camera giám sát An ninh - Môi trường - Đô thị trên địa bàn thành phố còn một số tồn tại, hạn chế như:**

- Công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành chuyên môn, phường, xã và đơn vị tư vấn trong công tác quản lý, vận hành hệ thống camera chưa được chặt chẽ, từ đó ảnh hưởng đến việc cập nhật, truy xuất dữ liệu. Chưa kịp thời kiện toàn Tổ công tác để chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Công tác phân công cán bộ chuyên môn để theo dõi, cập nhật thông qua hệ thống camera chưa thực hiện thường xuyên nên việc phát hiện các trường hợp vi phạm chưa kịp thời và chưa nhiều.

- Chưa kịp thời điều chỉnh việc lắp đặt của một số camera vị trí không phù hợp nên ảnh hưởng đến việc theo dõi, truy xuất dữ liệu.

- Công tác chỉ đạo vận động xã hội hóa về kinh phí chưa đạt theo chỉ tiêu của Kế hoạch đề ra, do đó Đề án chỉ được triển khai lắp đặt ở một số vị trí trung tâm chưa đồng bộ toàn thành phố (giai đoạn 1: 120/483 cái). Đồng thời, chưa kịp thời tổ chức công khai kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp thực hiện Đề án.

- Nội dung ký kết hợp đồng giữa đơn vị chủ quản (Phòng Quản lý đô thị thành phố) và nhà cung cấp camera (Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel – Chi nhánh Trà Vinh) chưa chặt chẽ.

- Chưa thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án. Công tác kiểm tra, giám sát các phòng ban chuyên môn trong việc theo dõi, vận hành, tiến độ thực hiện Đề án chưa được chặt chẽ dẫn đến việc phải bổ sung kinh phí để kéo dài thời gian thực hiện Đề án.

## **Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

**1. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung sau:**

- Tăng cường công tác kiểm tra các phòng ban thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

- Tổ chức tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án trong thời gian qua. Trong đó, phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân từng phòng ban chuyên môn trong việc tham mưu thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thành phố, phường - xã rà soát, thống kê, tổ chức công khai theo quy định các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn vận động, xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thành phố xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh, văn minh hiện đại trên địa bàn thành phố; trong đó, tập trung đầu tư các

hạng mục camera, wifi thông minh thông minh góp phần xây dựng thành phố thông minh, văn minh và hiện đại trong thời gian tới.

- Kịp thời sơ, tổng kết các Đề án khác mà UBND thành phố đã và đang triển khai thực hiện.

2. Thực hiện tốt các kiến nghị nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đúng thời gian quy định.

### **Điều 3: Tổ chức thực hiện**

1. Ủy ban nhân dân thành phố trong phạm vi, quyền hạn của mình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại Điều 2 tại kỳ họp giữa năm 2023.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh khóa XII – kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT Thành ủy;
- TT, các Ban HĐND TP
- UBND, UBMTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XII;
- Các phòng: VTTT, TNMT, TCKH, QLĐT, CA TP;
- TT. HĐND, UBND phường, xã;
- BLĐ VP;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Mạnh**